

Planning prévisionnel Contrat de professionnalisation - Année 2019 à 2020 - Cycle Ingénieur Informatique 3ème année

2019				2020								
septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre
1 D	1 M F	1 V Férié	1 D	1 M Férié	1 S	1 D	1 M E	1 V Férié	1 L Férié	1 M E	1 S	1 M
2 L	2 M F	2 S	2 L F	2 J E	2 D	2 L E	2 J E	2 S	2 M E	2 J E	2 D	2 M
3 M	3 J E	3 D	3 M F	3 V E	3 L F	3 M E	3 V E	3 D	3 M E	3 V E	3 L E	3 J
4 M F	4 V E	4 L F	4 M F	4 S	4 M F	4 M E	4 S	4 L E	4 J E	4 S	4 M E	4 V Soutenance
5 J E	5 S	5 M F	5 J E	5 D	5 M F	5 J E	5 D	5 M E	5 V E	5 D	5 M E	5 S
6 V E	6 D	6 M F	6 V E	6 L F	6 J E	6 V E	6 L E	6 M E	6 S	6 L E	6 J E	6 D
7 S	7 L F	7 J E	7 S	7 M F	7 V E	7 S	7 M E	7 J E	7 D	7 M E	7 V E	7 L
8 D	8 M F	8 V E	8 D	8 M F	8 S	8 D	8 M E	8 V Férié	8 L E	8 M E	8 S	8 M
9 L F	9 M F	9 S	9 L F	9 J E	9 D	9 L E	9 J E	9 S	9 M E	9 J E	9 D	9 M
10 M F	10 J E	10 D	10 M F	10 V E	10 L F	10 M E	10 V E	10 D	10 M E	10 V E	10 L E	10 J
11 M F	11 V E	11 L Férié	11 M F	11 S	11 M F	11 M E	11 S	11 L E	11 J E	11 S	11 M E	11 V
12 J E	12 S	12 M F	12 J E	12 D	12 M F	12 J E	12 D	12 M E	12 V E	12 D	12 M E	12 S
13 V E	13 D	13 M F	13 V E	13 L F	13 J E	13 V E	13 L Férié	13 M E	13 S	13 L E	13 J E	13 D
14 S	14 L F	14 J E	14 S	14 M F	14 V E	14 S	14 M E	14 J E	14 D	14 M Férié	14 V E	14 L
15 D	15 M F	15 V E	15 D	15 M F	15 S	15 D	15 M E	15 V E	15 L E	15 M E	15 S Férié	15 M
16 L F	16 M F	16 S	16 L F	16 J E	16 D	16 L E	16 J E	16 S	16 M E	16 J E	16 D	16 M
17 M F	17 J E	17 D	17 M F	17 V E	17 L F	17 M E	17 V E	17 D	17 M E	17 V E	17 L E	17 J
18 M F	18 V E	18 L F	18 M F	18 S	18 M F	18 M E	18 S	18 L E	18 J E	18 S	18 M E	18 V
19 J E	19 S	19 M F	19 J E	19 D	19 M F	19 J E	19 D	19 M E	19 V E	19 D	19 M E	19 S
20 V E	20 D	20 M F	20 V E	20 L F	20 J E	20 V E	20 L E	20 M E	20 S	20 L E	20 J E	20 D
21 S	21 L F	21 J E	21 S	21 M F	21 V E	21 S	21 M E	21 J Férié	21 D	21 M E	21 V E	21 L
22 D	22 M F	22 V E	22 D	22 M F	22 S	22 D	22 M E	22 V E	22 L E	22 M E	22 S	22 M
23 L F	23 M F	23 S	23 L E	23 J E	23 D	23 L E	23 J E	23 S	23 M E	23 J E	23 D	23 M
24 M F	24 J E	24 D	24 M E	24 V E	24 L E	24 M E	24 V E	24 D	24 M E	24 V E	24 L E	24 J
25 M F	25 V E	25 L F	25 M Férié	25 S	25 M E	25 M E	25 S	25 L E	25 J E	25 S	25 M E	25 V
26 J E	26 S	26 M F	26 J E	26 D	26 M E	26 J E	26 D	26 M E	26 V E	26 D	26 M E	26 S
27 V E	27 D	27 M F	27 V E	27 L F	27 J E	27 V E	27 L E	27 M E	27 S	27 L E	27 J E	27 D
28 S	28 L E	28 J E	28 S	28 M F	28 V E	28 S	28 M E	28 J E	28 D	28 M E	28 V E	28 L
29 D	29 M E	29 V E	29 D	29 M F	29 S	29 D	29 M E	29 V E	29 L E	29 M E	29 S	29 M
30 L F	30 M E	30 S	30 L E	30 J E		30 L E	30 J E	30 S	30 M E	30 J E	30 D	30 M
	31 J E		31 M E	31 V E		31 M E		31 D		31 V E	31 L E	
heures formation/mois	54	66	66	49	66	49						
cumul	54	120	186	235	301	350						
jours entreprise/mois	8	12	8	12	10	11	22	21	18	21	22	21
cumul	8	20	28	40	50	61	83	104	122	143	165	186
												187

Légende Formation EILCO Entreprise

En gras les jours de vacances scolaires Zone B